攀枝花市档案馆

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（李国超艺术档案征集项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。攀枝花市档案馆对李国超艺术档案征集项目负全部管理职责。
2．项目立项、资金申报的依据。征集李国超书画艺术作品发挥李国超书画艺术档案价值，彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。市档案馆项目资金管理按照《攀枝花市档案馆关于印发<攀枝花市档案馆专项资金管理办法>的通知》执行。办公室负责专项资金预、决算上报工作，负责专项资金使用审批、监督与审查工作，负责专项资金支付计划上报和资金支付工作。专项资金申请科室负责专项资金的申请及报批工作，负责制定专项资金使用计划、建立专项资金使用台帐工作，负责专项资金使用验收、评价工作。
4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配按项目实施进度及具体工作安排决定，要做到一是公开、公正、科学、高效;二是集中管理，突出重点；三是专款专用，独立核算；四是统一支付，严格把关；五是跟踪问效，责任追究。
（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。征集李国超书画艺术作品1600件并做好数字化扫描及装裱工作，建成艺术作品展厅1个，发挥李国超书画艺术档案价值，彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目应于2021年11月前完成李国超艺术档案征集、装裱、数字化1600余件及145平方米书画艺术作品展厅建设；所征集档案满足档案规范化管理要求，达到市档案馆档案接收进馆双套制要求；并且能够带来良好的社会效益，能够彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴
3.预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况

李国超艺术档案征集项目资金申报57万元、年初预算批复57万元，预算指标追减8.05万元，实现预算支付48.95万元。
（二）资金计划、到位及使用情况

	李国超艺术档案征集项目

	资金计划
	市财政全额拨款57万元

	资金到位
	2021年预算批复下达李国超艺术档案征集项目经费57万元，预算指标追减8.05万元，实现预算支付48.95万元。资金到位率100%。

	资金使用
	2021年预算支出共计48.05万元，用于李国超艺术档案征集差旅费，艺术价值鉴定会议费，档案捐赠奖励，数字化整理，装裱及展厅建设等费用。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。


（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。市档案馆项目资金管理按照《攀枝花市档案馆关于印发<攀枝花市档案馆专项资金管理办法>的通知》及《攀枝花市档案馆财务审批及报销办法》执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程

	李国超艺术档案征集项目

	1.明确目标任务
	征集李国超书画艺术作品1600件并做好数字化扫描及装裱工作，建成艺术作品展厅1个，发挥李国超书画艺术档案价值，彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴。

	2.明确责任科室
	李国超艺术档案征集工作由征集整理牵头，档案编研科为主要配合科室，办公室负责资金支付。

	3.拟定方案
	2021年11月前征集李国超书画艺术作品1600件并做好数字化扫描及装裱工作，建成艺术作品展厅1个，举办李国超艺术档案捐赠仪式

	4.协调推进
	按方案实施

	5.修订方案
	市档案馆已于2021年11月全面完成李国超艺术档案征集及数字化整理归档工作，并建成145平方米书画展厅，截至2021年12月31日，实现项目经费支付48.95万元，用于李国超艺术档案征集差旅费，艺术价值鉴定会议费，档案捐赠奖励，数字化整理，装裱及展厅建设等费用。

	6.结果反馈
	全面完成李国超艺术档案征集项目绩效目标，彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴


    （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。严格按照《中华人民共和国档案法》及《四川省国家档案馆管理办法》《政府采购法》《攀枝花市档案馆专项资金管理办法》等规章制度对项目要素及实施过程进行监督，严格按照制度办法实施。
    （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。市档案馆项目资金管理按照《攀枝花市档案馆关于印发<攀枝花市档案馆专项资金管理办法>的通知》执行。办公室负责专项资金预、决算上报工作，负责专项资金使用审批、监督与审查工作，负责专项资金支付计划上报和资金支付工作。专项资金申请科室负责专项资金的申请及报批工作，负责制定专项资金使用计划、建立专项资金使用台帐工作，负责专项资金使用验收、评价工作。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年11月前完成李国超艺术档案征集、装裱、数字化1600余件及145平方米书画艺术作品展厅建设，所征集档案满足档案规范化管理要求，达到市档案馆档案接收进馆双套制要求。
（二）项目效益情况

李国超艺术档案征集项目带来良好的社会效益，能够彰显和弘扬市民群众爱攀情怀，提升攀枝花文化艺术底蕴，档案利用满意度≥90%。
五、评价结论及建议

（一）评价结论

市档案馆该项目项目决策符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，围绕市委市政府中心大局，于市档案馆职责范围相符，符合市档案馆业务发展需求，切实从市档案馆档案业务运行角度出发，达到档案保管保护及查阅利用所需条件；项目管理严格按照《攀枝花市档案馆专项资金管理办法》执行、明确项目实施责任人及管理环节，项目实施流程清晰，管理台账齐全；项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。
（二）存在的问题

一是项目目标细化不到位。该项目绩效目标总体上对项目数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但部分效益指标预期实施成果细化不到位，存在不可量化的情况。二是项目资金与项目未能明确匹配。项目涉及具体工作数量多，周期长，加之疫情影响，使得年度预算资金基本符合项目总体实施进度要求，但不能实现与具体实施精准匹配，基本上采用总量控制，按实际精度统筹使用项目资金。

（三）相关建议

一是细化评价标准，科学分解目标。我馆将进一步明确项目绩效目标设置要求，同意细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目具体绩效目标，更加全面、完整地体现项目预期成效。二是精准项目匹配，明确资金分配。根据年度项目资金安排，实时把握项目进度，合理预测项目年度资金需求，将项目资金准确使用到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

                                         攀枝花市档案馆
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